



I.P. "PERSOLINO-STROCCHI"

sede legale "Strocchi" - Servizi commerciali - Via Medaglie D'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622600

sede "Persolino" - Servizi per l'agricoltura - Via Firenze, 194 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 22932

Codice fiscale 90033400392 - Sito internet: <http://www.persolinostrocchi.it/>

E-mail: rarc060009@istruzione.it; PEC: rarc060009@pec.istruzione.it

Prot. n.

Faenza, 17 marzo 2018

AL DIRIGENTE
AUTORITA' DI GESTIONE
PON 2014/2020
MIUR
ROMA

OGGETTO: Richiesta proroga al 31/01/2019 scadenza termine per realizzazione progetto PON 2014/2020 denominato "Nessuno escluso" cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-131 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. n. 10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio.

In riferimento all'oggetto si comunica quanto sotto riportato.

Il Collegio docenti nella seduta di mercoledì 21 febbraio 2018 ha approvato all'unanimità la proposta della Dirigente di richiedere una proroga per l'attuazione del PON Inclusione sociale e lotta al disagio, richiamato in oggetto, con le seguenti motivazioni:

- Dal punto di vista didattico l'attuazione integrale del PON Inclusione, proprio per le finalità ad esso connesse, richiede che il suo svolgimento sia effettuato prevalentemente nel corso del primo quadrimestre, per una maggiore efficacia delle attività previste;
- Per le ragioni sotto illustrate è stato impossibile per il nostro Istituto avviare le attività programmate entro il primo quadrimestre, pertanto ad oggi si presentano notevoli difficoltà nel coinvolgere gli studenti, già impegnati in molteplici iniziative, tra cui alcune molto rilevanti e improrogabili, come gli stage dell'Alternanza scuola lavoro.

La graduatoria del PON Inclusione è stata pubblicata in data 24 luglio 2017. In quel periodo i docenti che hanno collaborato al progetto erano assenti per impegni di lavoro (esame di Stato) e successivamente in ferie. Inoltre, la DSGA in quel periodo e per tutto il mese successivo è stata assente, per malattia e per ferie. In settembre è subentrato un nuovo DSGA, che ha dovuto necessariamente rendersi conto della situazione complessiva dell'Istituto, prima di potersi dedicare all'analisi delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del PON Inclusione e, per quanto di sua competenza, alla sua gestione e attuazione.



I.P. "PERSOLINO-STROCCHI"

sede legale "Strocchi" - Servizi commerciali - Via Medaglie D'Oro, 92 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622600

sede "Persolino" - Servizi per l'agricoltura - Via Firenze, 194 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 22932

Codice fiscale 90033400392 - Sito internet: <http://www.persolinostrocchi.it/>

E-mail: rarc060009@istruzione.it; PEC: rarc060009@pec.istruzione.it

Conseguentemente, l'avvio delle attività previste dai moduli del progetto è slittato al secondo quadrimestre e l'attuazione del progetto nella sua interezza entro agosto comporterebbe notevoli difficoltà. Inoltre, proprio per le caratteristiche del PON Inclusione, verrebbe meno o comunque sarebbe sicuramente meno efficace un intervento didattico (che vede tra i propri obiettivi centrali quelli della motivazione e dell'inclusione) realizzato in questa fase e non all'inizio dell'anno scolastico.

Pertanto si richiede una proroga dei tempi per la conclusione dell'intero progetto al 31 gennaio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Iole Matassoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa